



KARS İL ÖZEL İDARESİ

**2015 YILI PLAN
PROJE YATIRIM VE
İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA
PROGRAMI VE
İSTATİSTİKSEL
VERİLER**

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü'nde

- 1- Ödeneği Kurumumuzda Bulunan Yeni Kamu Hizmet Binalarının Yapımı
- 2- Ödeneği Kurumumuzda Bulunan Mevcut Kamu Hizmet Binalarının Onarımı
- 3- Sodes Projeleri
- 4- Köy Konağı Projeleri
- 5- Halı Saha Projeleri
- 6- Prefabrik Taziye Evi Projeleri
- 7- Röleve ve Restorasyon Projeleri

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Müdür (İnşaat Mühendisi)	1
İnşaat Mühendisi	4
Elk. Elektronik Müh.	1
Makine Mühendisi	1
Mimar	2
Jeoloji Müh.	1
Endüstri Mühendisi	1
Ziraat Yüksek Mühendisi	1
Büro Görevlisi	1
Sürveyan	1
TOPLAM	14

EĐİTİM HİZMETLERİ

İLÇE	SAYI
Merkez	6
Akyaka	1
Kağızman	5
Arpaçay	2
Digor	4
Sarıkamış	4
Susuz	2
Selim	7
TOPLAM	31

İlçe Adı	Toplam	İnşaatı Devam Eden	Proje Aşamasında	İhale Aşamasında	Biten
Merkez	6	2	1	1	2
Akyaka	1	1	-	-	-
Kağızman	5	3	-	-	2
Arpaçay	2	1	-	-	1
Digor	4	2	-	-	2
Sarıkamış	4	2	1	-	1
Susuz	2	1	1	-	-
Selim	7	-	2	3	2
TOPLAM	31	12	5	4	10

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM PROGRAMI OKUL DURUMU

NO	İLÇE	İŞİN ADI	YATIRIM BEDELİ	İHALE TARİHİ	YER TESLİM TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKL EŞME ORANI	FİRMA
1	Merkez	Yenişehir İlkokulu İnşaatı (24 Derslik)						Alp yapı San.Tic.Ltd.Şti Aladağ İnş.Ltd.Şti İş Ortaklığı Yavuz Mah. 419 Sok. 4174 Ağrı
2	Merkez	İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı (24 Derslik)	5.372.000,00 TL	04.07.2014	08.08.2014	31.10.2015	Geçici Kabul Yapıldı	
3	Arpaçay	İmam Hatip Ortaokulu Ve Pansiyon İnşaatı (24 Derslik+ 200 Kişilik Pansiyon)	6.399.000,00 TL	12.08.2015	11.09.2015	13.11.2016	%25	Adem Gencer –Murat İnş. San.Tic.Ltd.Şti ortak girişim İstasyon mah.Cumhuriyet Cad. No:283 Kars
4	Arpaçay	Atatürk İlkokulu Ek Bina İnşaatı (8 Derslik)	1.400.000,00 TL	15.10.2014	06.02.2015	22.01.2016	Geçici Kabul Aşamasında	Mehmet Yılmaz- Olcay Solan İş ortaklığı Halitpaşa İşhanı Kat:3 No:320 Kars
5	Diğor	İmam Hatip Ortaokulu Ve Pansiyon İnşaatı (24 Derslik+ 200 Kişilik Pansiyon)	6.000.000,00 TL	26.05.2015	25.06.2015	16.09.2016	% 50	Karalar İnş.Tur.Gıda.Süt.Ma.San.Tic.Ltd. Şti-Sel Yapı Ltd.Şti. Ortak Girişim Ortakapı Mah.Ş.Yusufbey Cad.No:109/3 Kars
6	Diğor	Varlı Köyü İlkokulu Ek Bina İnşaatı (8 Derslik)	1.380.000,00 TL	22.10.2014	17.11.2014	16.11.2015	Geçici Kabul Yapıldı	Turan Kardeşler İnş.San.Ltd.Şti Akbank Sok No:3/301 Gaziosmanpaşa Mah. Çerkezköy/Tekirdağ
7	Kağızman	İmam Hatip Ortaokulu İnşaatı (24 Derslik)	3.669.330,4 TL	30.09.2014	03.11.2014	22.11.2015	%95	Septioğlu İnş. San. Tic.Ltd.Şti. Turan Güneş Bulvarı No:104/3 Çankaya/Ankara
8	Kağızman	Kırk Evler Mah. İlkokulu İnşaatı (8 Derslik)	1.090.000,00 TL	14.07.2014	15.08.2014	14.08.2015	Geçici Kabul Yapıldı	NU İnşaat Taahhüt ve .müh. Hizm. Nurettin Üstebay Rasimpaşa Mah. Elmalıçeşme Sok. No:53/1 Kadıköy İstanbul
9	Kağızman	Taş Burun Köyü İlkokulu İnşaatı (8 Derslik)	1.085.000,00 TL	14.07.2014	08.08.2014	07.08.2015	Geçici Kabul Yapıldı	Sönmezoğlu İnş.Elk. Taah San. Ve Tic. Lmt. Şti. İstiklal Cad. No:6/F Kağızman /KARS
10	Sarıkamış	Karaköse Köyü İlkokulu Ek Bina İnşaatı(4 Derslik)	182.001,71 TL	23.11.2015	14.12.2015	15.12.2015	% 6	Harun Emre Yıldız İnş.
11	Sarıkamış	Mescitli Köyü İlkokulu Ek Bina İnşaatı(4 Derslik)	733.300,00 TL	18.12.2014	19.01.2015	16.08.2015	Geçici Kabul Yapıldı	Zülküf kop İnş.
12	Selim	Merkez İlkokulu İnşaatı(8 Derslik)	1.259.000,00 TL	03.12.2014	13.01.2015	23.12.2015	Geçici Kabul Yapıldı	Murat İnş.San. Tic.Ltd.Şti İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. No:283 Kars
13	Selim	Aşağıdamlapınar Köyü İlkokulu Ek Bina İnşaatı (4 Derslik)	725.000,00 TL	20.08.2014	25.08.2014	23.11.2014	Geçici Kabul Yapıldı	Mesko İnş. Müh. Bilim Nak. İhr. San.Tic.Ltd.Şti Cum. Cad. Ağrı Tic. İş MerkeziKat :4 No:2 Ağrı
14	Susuz	İmam Hatip Ortaokulu Ve Pansiyonu İnşaatı (24 Derslik+ Pansiyon)	5.720.000,00 TL	16.12.2014	17.02.2015	19.08.2016	%65	Alpçe İnşaat San. Tic.Ltd.Şti-İsmail Yakın İş Ortaklığı Kağızman Cad. Batı İş Merkezi Kat:3 No:56 Ağrı

2015 YILI YENİ OKUL YATIRIM PROGRAMI DURUMU

NO	İLÇE	İŞİN ADI	YATIRIM BEDELİ	İHALE TARİHİ	YER TESLİM TARİHİ	BITİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI	FİRMA
1	Digor	Dağpınar Köyü Anaokulu İnşaatı 5 Derslikli	826.000,00 TL	09.10.2015	16.10.2015	10.01.2016	% 50	Karalar İnş.
2	Selim	Merkez Anaokulu İnşaatı		Arsa bilgileri uygun olmadığından yeni arsa istenilmiştir.				
3	Merkez	Yeni Mah. İlkokul İnş. (12 Derslik)		Zemin Etüdü Aşamasında				
4	Selim	Cumhuriyet Mah. İlkokul İnş (8 Derslik)		Sözleşme Aşamasında				

BAKANLIK FİNANSMANLI DEVAM EDEN OKUL VE YURT YATIRIM PROGRAMI

NO	İLÇE	İŞİN ADI	YATIRIM BEDELİ	İHALE TARİHİ	YER TESLİM TARİHİ	BITİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI	FİRMA
1	Digor	Anadolu Lisesi (Dap) (16 Derslik)	3.500.000,00 TL	14.10.2014	14.11.2014	04.12.2015	Geçici Kabul Yapıldı	Karalar İnş.Tur.San.Tic.Ltd.Şti Ortakapı Mah. Şht.Yusufbey Cad.No:109 Kars
2	Merkez	Anadolu Lisesi (Dap) (24 Derslik)	4.739.000,00 TL	25.06.2015	26.06.2015	25.06.2016	% 50	Murat İnş. San.Tic.Ltd.Şti-Karadağ San. Tic.Ltd.Şti ş Ortaklığı Yenişehir mah.Çevreyolu Cad. No:43 Kars
3	Merkez	İmam hatip Lisesi Yenişehir Mah. (16 Derslik)	2.990.000,00 TL	24.12.2014	09.02.2015	24.01.2016	% 75	Atasoğulları San.Tic.Ltd.Şti. Eski Van Cad. 1313 Sok. No:33 Ağrı
4	Kağızman	Kağızman Lisesi Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrencilik)	3.630.669,6 TL	30.09.2014	03.11.2014	22.11.2015	% 95	Septioğlu İnşaat San. Tic.Ltd. Şti. Turan Güneş Bulvarı No:104/3 Çankaya/Ankara
5	Kağızman	İmam hatip Lisesi (24 Derslik+ 100 Öğrencilik Pansiyon)	6.225.000,00 TL	26.05.2015	24.06.2015	13.09.2016	%50 (OKU) %20(YU RT)	Şenol Çolak-Yelekinler İnş San. Tic. Ltd. Şti İş ortaklığı Kağızman Cad. No:7/2 Kağızman

6	Sarıkamış	Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrencilik)	2.934.000,00 TL	31.10.2014	12.12.2014	11.12.2015	% 60	Muzaffer Yiğit-Olgun Gür Ortak Girişi Lalapaşa Mah. Yukarımumcu Cad.Akçay Apt. Kat:2/7 Yakutiye/Erzurum	
7	Selim	Anadolu Lisesi (16 Derslik)	Sözleşme Aşamasında						
8	Akyaka	Öğrenci Pansiyonu (200 Öğrencilik Pansiyon)	2.380.000,00 TL	14.01.2013	11.03.2013	15.09.2014	Tasviye İşlemi Başlatıldı		

BAKANLIK FİNANSMANLI YENİ OKUL VE YURT YATIRIM PROGRAMI

NO	İLÇE	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	YATIRIM BEDELİ	İHALE TARİHİ	YER TESLİM TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI	
1	Sarıkamış	Mesleki ve Teknik Lise (16 Derslik+3 Atölye)	Proje Aşamasında						
2	Selim	Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Atölye	Uygun Arsa Mevcut Değil						
3	Merkez	Kız İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu 200 Kişilik	İhale Aşamasında						
4	Susuz	200 Öğrencilik Orta öğretim Pansiyonu	Arsa uygun değil, yeni arsa için uygunluk araştırılıyor						

İLLER BANKASI FİNANSMANLI OKUL+LOJMAN

NO	İLÇE	İŞİN ADI	İŞİN DURUMU	YATIRIM BEDELİ	İHALE TARİHİ	YER TESLİM TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI	
1	SELİM	Çıplaklı Köyü (2 Derslik+Lojman)	Selim Kaymakamlığında İhale Aşamasında						

KARS MERKEZ VE İLÇELERİNE AİT KÖY KONAĞI TABLOSU

İLÇE	MEVKİSİ	SÖZLEŞME BEDELİ (Kdv Hariç)	DURUMU	GERÇEKLEŞME ORANI
MERKEZ	Derecik Köy Köyü Köy Konağı	69.000,00 TL	Tamamlandı	100%
ARPAÇAY	Atçılar Köyü Köy Konağı		Yapılmıyor	
AKYAKA	Üçpınar Köyü Köy Konağı	70.000,00 TL	Tamamlandı	100%
DİĞOR	Yağlıca Köyü Köy Konağı		Yapılmıyor	
KAĞIZMAN	Çukurayva Köyü Köy Konağı		Yapılmıyor	
KAĞIZMAN	Ülker Köyü Köy Konağı		Yapılmıyor	
SELİM	Beyköy Köyü Köy Konağı	77.000,00 TL	devam ediyor	30%
SARIKAMIŞ	Yenigazi Köyü Köy Konağı		Projeler Kaymakamlığa gönderildi, ihaleye çıkılmış fakat ihaleyi alan olmamıştır	
SARIKAMIŞ	Başköy Köyü Köy Konağı	79.000,00 TL	devam ediyor	Yer Teslimi yapıldı % 5
TOPLAM				

HALI SAHA DURUM TABLOSU

İLÇE	MEVKİSİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARIÇ)	DURUMU
MERKEZ	Karacaören Halı Saha	480.000,00 TL	09.10.2015 Tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Mevsimsel koşullardan dolayı söz konusu iş 2016 yılı inşaat sezonunda başlatılacaktır.
MERKEZ	Sukapı Mah. Halı Saha		
DİĞOR	Dağpınar Halı Saha	240.000,00 TL	06.10.2015 Tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Söz Konusu işe ait kazı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Gerçekleşme durumu % 5tir.

KAĞIZMAN	Merkez Halı Saha	240.000,00 TL	21.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Söz Konusu işe ait kazı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup çelik konstrüksiyon imatları ise kısmi olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme durumu % 40dır.
SELİM	Merkez Halı Saha	239.000,00 TL	16.10.2015 Tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Söz Konusu işe ait kazı ve alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Gerçekleşme durumu % 5tir.
SARIKAMIŞ	Merkez Halı Saha	254.000,00 TL	05.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Mevsimsel koşullardan dolayı söz konusu iş 2016 yılı inşaat sezonunda başlatılacaktır.
SUSUZ	Merkez Halı Saha	239.000,00 TL	26.10.2015 tarihinde yer teslimi yapılmış, proje işlemleri tamamlanmıştır. Mevsimsel koşullardan dolayı söz konusu iş 2016 yılı inşaat sezonunda başlatılacaktır.
TOPLAM		1.692.000,00 TL	

PLAN PROJE 2015 YILI DİĞER İŞLER ONARIM- YAPIM		
İLÇE	İŞİN ADI	YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ
Merkez	Kars Kalesi Bayrak Dikimi	Onarım
Merkez	Alaca Köyü İlkokulu	Onarım
Merkez	Esenkent Köyü ve Kümbetli Köyü Okul	Onarım
Merkez	Başgedikler 60.yıl Yatılı Okul	Onarım
Merkez	Çerme Sağlık Evi	Onarım
Merkez	Jandarma Kom Hizmet Binası	Onarım
Merkez	Faik Fikriye Tolunoğlu Lise	Onarım
Merkez	Kars Afet ve Acil Durum Müd. Prefabrik Simülasyon Merkezi	Yapım
Merkez	Kars Afet ve Acil Durum Müd.	Onarım
Merkez	112 Komuta Kontrol Merkezi	Onarım
Merkez	Atatürk Mesleki Lise ve Teknik Anadolu Lise ve Alparsan Lisesi	Onarım
Merkez	GAMP Mesleki ve Teknik Lise	Onarım

Merkez	30 Ekim Anadolu Lise Kamera Yapım- Halefođlu ortaokulu elektrik onarım-Ölçülü Köyü Ortaokulu- Kocabahçe Köyü Ortaokulu ve Çerme Köyü İlkokulu elektrik yapım işi	Onarım
Merkez	Öđretmenevi doğalgaz dönüşüm işi	Onarım
Merkez	Hüsnü özyeđin ve Cumhuriyet anadolu Lisesi	Onarım
Merkez	Ölçülü Köyü-Kocabahçe- Çerme Köyü Okul	Onarım
Merkez	Hekimevi	Onarım
Merkez	Atatürk Çocuk Kütüphanesi	Onarım
Merkez	Akçakale Sağlık Evi	Onarım
Merkez	Aydın Tanrıverdi İlkokulu- Halitpaşa ilk ve ortaokulu-k.yusuf köyü ilk ve orta okulu onarım işi	Onarım
Merkez	Esenkent Köyü Jandarma Karakolu	Onarım
Merkez	Hacı Veli Köyü Kuran Kursu	Yapım
Merkez	Emniyet Müd. Hizmet Binası	Yapım
Merkez	Hükümet Konađı	Onarım
Merkez	Ađadeve Köyü İlkokulu elektrik ve kazan dairesi onarım- alparslan lisesi onarım	
Merkez	Kars Müftülük Hizmet Binası Onarım	Onarım
Merkez	Verimli köyü ilkokulu-ismetpaşa ilkokulu- esenyazı ilkokulu onarım	Onarım
Merkez	Halı saha Yapımı 2 adet	Yapım
Merkez	Güdeli Köyü İlkokulu- akbaba köyü ilk ve orta okulu kazan dairesi ile wc onarım işi	Onarım
Merkez	Şehit Albay İbrahim Karaođlan Yatılı Bölge Okulu onarım işi	Onarım
Merkez	Evliya camii ve Kümbet Camii aydınlatma ve çevre düzenleme işi	
Merkez	Prefabrik Sosyal Amaçlı Salonlar	
Merkez	Prefabrik Sosyal Amaçlı Salonlar (2.Grup)	Yapım
Merkez	Kars İl Özel İdaresine bađlı 7 İlçe Şantiyesi Elektrik Onarım	Onarım
Merkez	Özel İdare Lojman Doğalgaz dönüşüm işi	Onarım
Merkez	İstiklal İlkokulu doğalgaz dönüşüm işi	Onarım
Merkez	Başbakanlık Toki İlkokulu ve Nasrettin Hoca anaokulu bahçe düzenleme işi	Onarım
Akyaka	Jandarma Kom Hizmet Binası	Onarım
Akyaka	İMKB Anadolu Lisesi	Onarım
Akyaka	Üçpınar Köyü Sağlık Ev	Onarım
Arpaçay	Anadolu Lisesi Pansiyon	Onarım
Arpaçay	Jandarma Kom Hizmet Binası	Onarım
Arpaçay	Tepecik İlkokulu Onarım işi	Onarım
Arpaçay	Anadolu Lisesi	Onarım
Arpaçay	YİBO Onarım işi	Onarım

Digor	Dağpınar Asayiş Komando Bölük Kom. Hizmet Binası	Onarım
Digor	Halı Saha Yapım İşi	Yapım
Kağızman	Günindi ve Akören sağlık evi	Onarım
Kağızman	Aras Anadolu lise ve Kağızman Anadolu Lise	Onarım
Kağızman	Jandarma Kom Hizmet Binası	Onarım
Kağızman	Halı saha Yapımı	Yapım
Kağızman	Çukurayva Köy Konağı Yapım İşi	Yapım
Kağızman	Bulanık Tarımsal Sulama Kanalı Yapım	Yapım
Sarıkamuş	Balıklı Sağlık Evi Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Yurdu Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	İmamhatip Lisesi Pansiyon Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	Halk Eğitim Merkezi Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	Eşmeçayır Köyü Okul	Onarım
Sarıkamuş	Spor Lisesi Elektrik	Onarım
Sarıkamuş	Yenigazi Köyü Köy Konağı Yapım İşi	Yapım
Sarıkamuş	Mesleki ve Teknik Lise	Onarım
Sarıkamuş	Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	Başköy Köy konağı Yapım İşi	Yapım
Sarıkamuş	Halı Saha Yapım İşi	Yapım
Sarıkamuş	Eşmeyazı Köyü Okul Kalorifer Kazanı Onarım İşi	Onarım
Sarıkamuş	Mescitli İlkokulu Onarım İşi	Onarım
Selim	Beyköy Köy Konağı Yapım İşi	Yapım
Selim	Halı Saha Yapım İşi	Yapım
Selim	Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Prog. Anadolu Lisesi Pansiyon	Onarım
Selim	Akçakale Sağlık Evi	Onarım

Susuz	Jandarma Kom Hizmet Binası	Onarım
Susuz	Kazım Karabekir And Lise	Onarım
Susuz	Çok Prg. Anadolu Lise	Onarım
Susuz	100.yıl yatılı okul ve incesu Köyü 75.yıl imkb okul	Onarım
Susuz	Çok Programlı Anadolu Lisesi Onarım İşi	Onarım
Susuz	Halı Saha Yapım İşi	Yapım