



T.C.

KARS İL ÖZEL İDARESİ

**PLAN PROJE YATIRIM VE
İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ**



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ




KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE	SAYI
Merkez	6
Akyaka	1
Kağızman	5
Arpaçay	2
Digor	4
Sarıkamış	4
Susuz	2
Selim	7
TOPLAM	31

Okul, Pansiyon Projelerinin İlçelere Göre Dağılımı






KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Adı	Toplam	İnşaatı Devam Eden	Proje Aşamasında	İhale Aşamasında	Biten
Merkez	6	2	1	1	2
Akyaka	1	1	-	-	-
Kağızman	5	3	-	-	2
Arpaçay	2	1	-	-	1
Digor	4	2	-	-	2
Sarıkamış	4	2	1	-	1
Susuz	2	1	1	-	-
Selim	7	-	2	3	2
TOPLAM	31	12	5	4	10





KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAATI DEVAM EDEN OKULLAR VE YURTLAR

S.N.	OKUL ADI	DERSLİK SAYISI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
1	İMAM HATİP ORTAOKULU	24	Geçici Kabulü Yapıldı
2	YENİŞEHİR İLKOKULU	24	Geçici Kabulü Yapıldı
3	MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ	16	75
4	YENİŞEHİR MAHALLESİ ANADOLU LİSESİ	24	50
5	AKYAKA ÖĞRENCİ PANSİYONU	200 KİŞİLİK	Tasviye Edildi
6	ARPAÇAY ATATÜRK İLKOKULU EK BİNA	8	Geçici Kabul Aşamasında
7	ARPAÇAY İMAM HATİP ORTAOKULU VE PANSİYONU	24/200	25
8	DİĞOR İMAM HATİP ORTAOKULU VE PANSİYONU	24/200	50
9	DİĞOR VARLI KÖYÜ İLKOKULU EK BİNA	8	Geçici Kabul Yapıldı
10	DİĞOR ANADOLU LİSESİ	16	Geçici Kabulü Yapıldı
11	DİĞOR DAĞPINAR ANAOKULU	5	40
12	KAĞIZMAN İMAM HATİP ORTAOKULU	24	95
13	KAĞIZMAN LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU	200 KİŞİLİK	95
14	KAĞIZMAN KIRKEVLER MAHALLESİ İLKOKULU	8	Geçici Kabulü Yapıldı
15	KAĞIZMAN TAŞBURUN KÖYÜ İLKOKULU	8	Geçici Kabulü Yapıldı
16	KAĞIZMAN İMAM HATİP LİSESİ VE PANSİYONU	24/100	40
17	SARIKAMIŞ ÖĞRENCİ PANSİYONU	200 KİŞİLİK	60
18	SARIKAMIŞ KARAKÖSE KÖYÜ İLKOKULU EK BİNA	4	80
19	SARIKAMIŞ MESCİTLİ İLKOKULU	4	Geçici Kabulü Yapıldı
20	SELİM MERKEZ İLKOKULU	8	Geçici Kabulü Yapıldı
21	SELİM AŞAĞIDAMLAPINAR İLKOKULU EK BİNA	4	Geçici Kabulü Yapıldı
22	SUSUZ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE 200 KİŞİLİK PANSİYON	24	65



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PROJESİ DEVAM EDEN OKULLAR VE YURTLAR

S.N	OKUL ADI	DERSLİK SAYISI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
1	MERKEZ YENİ MAH. İLKOKUL İNŞ	12	ZEMİN ETÜD AŞAMASINDA
2	MERKEZ KIZ İMAMHATİP LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU	200 KİŞİLİK	İHALE AŞAMASINDA
3	SARIKAMIŞ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE	16 DERSLİK +3 ATÖLYE	PROJE AŞAMASINDA
4	SELİM ANADOLU LİSESİ	16	SELİM KAYMAKAMLIĞINDA İHALE AŞAMASINDA
5	SELİM MERKEZ ANAOKULU İNŞAATI		ARSA BİLGİLERİ UYGUN OLMADIĞINDAN YENİ ARSA İSTENİLMİŞTİR
6	SELİM CUMHURİYET MAH. İLKOKUL İNŞ.	8	SÖZLEŞME AŞAMASINDA
7	SELİM ŞEHİT TEĞMEN GÖKHAN YAŞARTÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ	ATÖLYE	UYGUN ARSA MEVCUT DEĞİL
8	SELİM ÇIPLAKLI İLKOKUL İNŞ.	2 DERSLİK+LOJMAN	SELİM KAYMAKAMLIĞINDA İHALE AŞAMASINDA
9	SUSUZ ORTAÖĞRETİM PANSİYONU	200 KİŞİLİK	ARSA UYGUN DEĞİL YENİ ARSA İÇİN UYGUNLUK ARAŞTIRILYOR



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KARS MERKEZ İMAM HATİP ORTAOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KARS MERKEZ YENİŞEHİR İLKOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KARS MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %75

DERSLİK SAYISI : 16



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KARS MERKEZ ANADOLU LİSESİ



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %50

DERSLİK SAYISI : 24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ AKYAKA 200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ PANSİYONU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Tasviye Edildi
ÖĞRENCİ KAPASİTESİ :200



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ ARPAÇAY ATATÜRK İLKOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı

ÖĞRETMENLER SAYISI :8



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ ARPAÇAY İMAM HATİP ORTAOKULU VE PANSİYON İNŞAATI



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %25

PANSİYON KAPASİTESİ : 200

DERSLİK SAYISI : 24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ DİGOR VARLI KÖYÜ İLKOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :8



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ DİĞOR ANADOLU LİSESİ



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :16



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ DİGOR İMAM HATİP ORTAOKULU VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %50
DERSLİK SAYISI : 24
PANSİYON KAPSİTESİ : 200



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ DİĞOR DAĞPINAR ANAOKULU İNŞAATI



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %40

DERSLİK SAYISI : 5



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KAĞIZMAN İMAM HATİP ORTAOKULU




FİZİKSEL GERÇEKLEŞME :%95
DERSLİK SAYISI :24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KAĞIZMAN LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : % 95

PANSİYON KAPASİTESİ : 200



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KAĞIZMAN KIRKEVLER MAHALLESİ İLKOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :8



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KAĞIZMAN TAŞBURUN KÖYÜ İLKOKULU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul yapıldı
DERSLİK SAYISI :8



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ KAĞIZMAN İMAM HATİP LİSESİ VE 100 ÖĞRENCİLİK PANSİYON



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME :%40
DERSLİK SAYISI :24



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ SARIKAMIŞ ÖĞRENCİ PANSİYONU



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %60
PANSİYONKAPASİTESİ :200



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ SARIKAMIŞ MESCİTLİ KÖYÜ İLKOKULU 4 DERSLİKLİ EK BİNA



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :4



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ SARIKAMIŞ KARAKÖSE KÖYÜ İLKOKULU 4 DERSLİKLİ EK BİNA İNŞAATI



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı

DERSLİK SAYISI :4



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

➤ SELİM MERKEZ İLKOKULU İNŞAATI



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : Geçici Kabul Yapıldı
DERSLİK SAYISI :8



KARS İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

- SUSUZ 24 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON



FİZİKSEL GERÇEKLEŞME : %65
DERSLİK SAYISI : 24
PANSİYON KAPASİTESİ : 200